CRONOGRAMA

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos destinados à futura execução da extensão da rede de distribuição de energia elétrica.

Local: Distrito Industrial Vladimir Spineli

Endereço: Avenida Homero Araújo, Bairro Santa Isabel

Município: Catiguá-SP

1. Cronograma etapa única

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Etapa
1.1	Poste de concreto duplo T, 12 m, 600 daN, tipo B (3 und)	R$ 7.714,41	13,96%
1.2	Poste de concreto duplo T, 13 m, 1000 daN, tipo B-1,5 (1 und)	R$ 4.816,70	8,72%
1.3	Transformador trifásico de distribuição, 112,5 kVA (1 und)	R$ 23.614,20	42,73%
1.4	Transformador trifásico de distribuição, 75 kVA (1 und)	R$ 19.111,10	34,59%
	TOTAL	**R$ 55.256,41**	**100,00%**

Catiguá - SP, 19 de novembro de 2026

CLAUDEMIR JOSE GRAVA:15789026818

CLAUDEMIR JOSE GRAVA
Prefeito Municipal

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL:08750528602

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
Engenheiro Civil
CREA/SP – 5069229360