



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
Proprietário:	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ		
Obra:	-	COBERTURA DE POLICARBONATO		
Local:	-	VELORIO MUNICIPAL		
Bairro:	-	SÃO SEBASTIÃO	01/04/2024	
Itens	Discriminação dos Serviços	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	Total
				Geral - R\$-
		1º Mês	2º Mês	Geral - R\$-
1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	R\$ 720,24		R\$ 720,24
2	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm	R\$ 19.678,75		R\$ 19.678,75
3	Limpeza final da obra	R\$ 1.260,60		R\$ 1.260,60
	Total Geral/Mês	R\$ 21.659,59	R\$ -	R\$ 21.659,59
	Total Acumulado	R\$ 21.659,59	R\$ -	R\$ 21.659,59

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360
ART: 2620240435409

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL