



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Catiguá

Obra: Ampliação de Cobertura com Telha Sanduiche tipo forro

Local: Creche Andreia Almagro Boaventura

Rua: João Garbin Cabrera nº 343 CEP 15872-220

Bairro: São Sebastião

06/06/2025

Itens	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	Total
				Geral - R\$-
1	FUNDAÇÃO	R\$ 386,48		R\$ 386,48
2	SUPRAESTRUTURA (PILARES)	R\$ 3.888,07		R\$ 3.888,07
3	COBERTURA (MONTANTE)	R\$ 1.674,98		R\$ 1.674,98
4	COBERTURA (TRAVESSAS)	R\$ 5.086,83		R\$ 5.086,83
5	COBERTURA	R\$ 15.811,51		R\$ 15.811,51
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 340,72		R\$ 340,72
7	PINTURA	R\$ 3.161,51		R\$ 3.161,51
	Total Geral/Mês	R\$ 30.350,11	R\$ -	R\$ 30.350,11
	Total Acumulado	R\$ 30.350,11	R\$ -	R\$ 30.350,11

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL