



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS CONCOMITANTES COM A EXECUÇÃO DAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - HIS

Prefeitura Municipal de Catiguá/SP

Termo de Compromisso: 974445/2025 / MCMV FNHIS Sub50

Objeto: Construção de Unidades Habitacionais através do programa MCMV na cidade de Catiguá/SP

Item	Descrição	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Execução da Terraplanagem para Construção das Habitações (*)	1	2	3										
3.	Execução de Ligações Domiciliares de Abastecimento de Água (*)											1	2	
4.	Execução de Ligações Domiciliares de Esgotos Sanitários (*)											1	2	
5.	Execução das Ligações Domiciliares de Energia Elétrica (*)										1	2	3	
6.	Execução de Iluminação Pública (*)										1	2	3	
(*) Obras executadas com outras fontes de recursos ou terceiros, sob responsabilidade da Prefeitura, não incluídas no Termo de Compromisso 974445/2025 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
Nota: Execução de Ligações Domiciliares de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários, serem efetuado pela "SABESP" e Execução das Ligações Domiciliares de Energia Elétrica, serem efetuada pela "ENERGISA", e será supervisionado pela Prefeitura Municipal de Catiguá														
		CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL					CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA							
Catiguá, 27 de Agosto de 2025.		Engº Civil - CREA: 5069229360					Prefeito Municipal de Catiguá							

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000 - FONES (17) 3564-9500 / 3564-1224
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov.br