



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP				Data Base:
Obra:	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS				jun/26
Local:	GINÁSIO DE ESPORTES GUERINO MONZANI				Tabela
Empreiteiro (a):					CDHU -202
Itens	Discriminação dos Serviços				Total
		ETAPA 1	ETAPA 2		Geral - R\$-
1	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 62.696,25	R\$ 62.696,25		R\$ 125.392,50
	Total Geral/Mês	R\$ 62.696,25	R\$ 62.696,25		
	Total Acumulado	R\$ 62.696,25	R\$ 125.392,50		R\$ 125.392,50

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA

PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL

Engº Civil-CREA - 5069229360