
ANEXO II

ENCERRAMENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Instrução Processual e Assinatura do Termo de 
Aditamento (Cláusula Suspensiva)

2 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
R$ 27.302,61 R$ 54.605,22 R$ 81.907,83 R$ 109.210,44 R$ 136.513,05  R$         163.815,66 

5
Prestação de Contas PM (90 dias após a 
conclusão)

6
Termo de Encerramento do Convênio (30 dias 
após a Prestação de Contas Final)

Claudemir José Grava
 Prefeito Municipal de Catiguá

Valor Total da obra sem BDI
BDI 15,00%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

RECURSO ESTADUAL/SH:
CONTRAPARTIDA PM:

2ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                               1.903,60 

SERVIÇOS

100,00%
5  R$                                                                                                     -   

 R$                                                                                      17.607,11 
 R$                                                                                    134.987,85 

Município de Catiguá, 18 de março de 2022

 R$                                           142.448,41 
 R$                                             21.367,26 
 R$                                           163.815,67 

 R$                                                                                    117.380,74 

 R$                                           150.000,00 
 R$                                             13.815,67 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                          31.334,59 

Eng. Osmael Menezes Simões                                                                                                                                                                                  
Responsável Técnico

 CREA n º 060058538-9

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 
PROCESSO: 1231247/2021 Regime de execução: empreitada global

 R$                                             10.974,48 
100,00%

1  R$                                                                                      10.974,48 

3 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

4 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE 
OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASESITEM
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS FINAL

Boletim CDHU: 185 BDI: 15%
PREFEITURA: Catiguá Data de previsão de início da obra:  junho/2022
OBRA: Infraestrutura Urbana / Recapeamento asfáltico, sarjetões, Sinalização viária e 
Acessibilidade

Data de previsão de término da obra: novembro/2022

LOCAL: Conjunto Habitacioal Ernesto Nicoleti Prazo do convênio: 16 (dezesseis) meses

Rampas

TOTAL POR ETAPA sem BDI
BDI 15,00%

dezembro 2021 a 
março 2022

 R$                                                                                        -   

 R$                                                                                        -   

 R$                                                                                        -   

 R$                                                                            1.903,60 

 R$                                                                          25.067,67 
 R$                                                                            6.266,92 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º

 R$    150.000,00 

abril e maio 
2022

4 Sarjetão  R$                                                                                                     -    R$                                                                          23.164,07  R$                                             23.164,07 
100,00%

Placa da obra

Recapeamento asfáltico

Sinalização horizontal (rua)  R$                                               1.083,20 
100,00%

3  R$                                                                                        1.083,20 

 R$                                           105.323,06 
100,00%

2  R$                                                                                    105.323,06 
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