GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

MUNICIPIO
CATIGUA
OHRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECAPEAMENTO ASFALTICO, SARJETAO E SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
INICIO: Data da do camvénio novembro-21
FINAL: 720 dias &
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3u. ETAPA
PERIODO: 720 dins PERIODO: dins PERIODO: dias TOTAL
FRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE EXECUGAO: PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE EXECUCAO!| PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE EXECUCAO:  dias :
ITEM SERVICOS UNIDADE | gm até 30 dias apos & Ordem de 690 DIAS em uié  dias apds a conclusio da ctapa 330 dinn em até diss apos & conclusio
Servigo, da etapa.
10 |[PLACA DA OBRA o 4,50 150
RS 3.411.34 341134
10 |IRECAPEAMENTO ASFALTICA m 2.570,95 2.570,9%
TIPO CBUQ RS 171.974,14 171.974,14
50 [SINALZIACAO unid 1,00 1.00
RS 8.858.95 8.888.95
740 |SARIETAO m 7.90 720
RS 1.964,69 1.964,69
RECURSOS ESTADUAIS 180.000,00 180,000,00
RECURSOS PROPRIOS 6.239,12 \J\ v 6.239,12
TOTAL / 186.239,12 \ \ 186.239,12
P - -
ASSINATURA: /{,VI/T\\ ASSINATURA: e
Eng. Civil OMﬁmmeszmm SIMOES ¢ B GRAVA
CREA: 06005853 JART e ML AL




