



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ			
Obra:		CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO, LOMBADA E LOMBOFAIXA			
Local:		RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			
Bairro:		SANTA ISABEL E SÃO SEBASTIÃO			
Itens	Discriminação dos Serviços				Total
			MEDICÃO 1	MEDICÃO 2	Geral - R\$-
			1º Mês	2º Mês	Geral - R\$-
1	SARJETÃO	M2	R\$ 44.423,55		
2	LOMBADA	M ²	R\$ 65.007,03		
2	LOMBOFAIXA	M ²	R\$ 39.700,34		
	Total Geral/Mês		R\$ 149.130,92		R\$ 149.130,92
	Total Acumulado		R\$ 149.130,92		R\$ 149.130,92

CATIGUÁ - SP, 05 DE MARÇO DE 2024

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360
ART: 2620240128273

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL