CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (Clausula Suspensiva) ANEXO Il
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PROCESSO: 1231247/2021 Regime de execu¢do: empreitada global Boletim CDHU: 185
PREFEITURA: Catigua Data de previsdo de inicio da obra: junho/2022

OBRA: Infraestrutura Urbana / Recapeamento asfaltico, sarjet8es, Sinalizag&o viaria e
Acessibilidade

LOCAL: Conjunto Habitacioal Ernesto Nicoleti Prazo do convénio: 16 (dezesseis) meses

PRAZO DE EXECUCAO DO CONVENIO

Data de previsdo de término da obra: novembro/2022

PRESTAGAO DE PRA 0

4 16

Instrucéo Processual e Assinatura do Termo de
Aditamento (Clausula Suspensiva)

2 |Procedimento Licitatorio

3 |Execucdo da Obra - Distribuicéo (%) més

4 |Liberacdo recursos SH - Parcela Unica R$ 150.000,00

Prestacao de Contas PM (90 dias apos a
concluséo)

Termo de Encerramento do Convénio (30 dias
apos a Prestacdo de Contas Final)

DESENVOLVIMENTO FiSICO E APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS
TOTAL 180 DIAS DE EXECUGAO DE

SERVICOS 12 ETAPA DE OBRA 22 ETAPA DE OBRA ORRA

1 |Placa da obra RS 10.974,48 [R$ - |rs 10.974,48
100,00%

2 |Recapeamento asfaltico R 105.323,06 | R$ - |R$ 105.323,06
100,00%

3 |Sinalizagio horizontal (rua) RS 1.083,20 | R$ - |R$ 11%%30202/0
. n R$ - |R$ 23.164,07 | R$ 23.164,07
4 |Sarjetdo 100.00%
R$ - |R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60
5 [Rampas 100,00%

TOTAL POR ETAPA sem BDI 117.380,74] R$ 25.067,67

17.607.11 R$ 6.266,92
TOTAL POR ETAPA com BDI I8 13498785(R$ 3133459

Valor Total da obra sem BDI 383

142.448.41

BDI 15,00% 3§ 21.367,26

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI! Hz&} 163.815,67
RECURSO ESTADUAL/SH: R$ 150.000,00
CONTRAPARTIDA PM: R$ 13.815,67

Municipio de Catigud, 18 de marco de 2022

OSMAEL MENEZES Assinado de forma digital por OSMAEL
'MENEZES SIMOES:88832732815
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Eng. Osmael Menezes Sim&es

Responséavel Técnico
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Claudemir José Grava
Prefeito Municipal de Catigua
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