
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

           

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   MUNICÍPIO   

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  CATIGUÁ   

          

OBRA:       PRAZO PROPOSTO     DATA BASE:  

RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio   agosto-23 

     

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do 

convênio    

          

ITEM SERVIÇOS UNID 1a. ETAPA   2a. ETAPA 3a. ETAPA   

      PERÍODO: 360 dias PERÍODO: 360  dias PERÍODO: 0 dias TOTAL 

      

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após à 

emissão da O.S 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

emissão da O.S 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                 

330 dias 

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.  

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

0 dias 

  
1 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES UND 1,00 1,00   1,00 
    R$ 1.672,64 1.672,65   3.345,29 

2 RECAPEAMENTO ASFLATICO  

m2 3.890,13 3.890,12   7.780,25 
  TIPO CBUQ - 4CM R$ 296.629,19 296.629,19   593.258,38 
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA UND 1,00 1,00   1,00 
    R$ 12.438,23 12.438,23   24.876,46 
4 LOMBADA m2 15,73 15,73   31,46 



 

 

    R$ 7.880,71 7.880,71   15.761,42 

                    

RECURSOS ESTADUAIS   300.000,00 300.000,00   600.000,00 

RECURSOS PRÓPRIOS   18.620,77 18.620,78   37.241,55 

T O T A L    318.620,77 318.620,78   637.241,55 

          

          

          

          

ASSINATURA: _______________________        

ENGº CIVIL - CLAUDIO DUARTE PEIXOTO 

AMARAL        

nº do CREA  5069229360 - ART: 28027230231781280       
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