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UMA CIDADE PARA TODOS
ADM 2021 -2024

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICI’PIO'
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS CATIGUA
OBRA: . | i PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS E SINALIZACAOQO VIARIA |INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-23
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do
convénio
ITEM SERVICOS UNID la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUCAO: LIBERAGAO: EXECUCAO: LIBERACAO: EXECUGAO:
em até 30 dias apds a 330 dias em até 30 dias apds a 330 dias em até 30 dias apds a
emissdo da O.S emissdo da O.S concluséo da etapa.
1|SERVICOS
COMPLEMENTARES UND 1,00 1,00 1,00
R$ 1.672,64 1.672,65 3.345,29
2| RECAPEAMENTO ASFLATICO
m2 3.890,13 3.890,12 7.780,25
TIPO CBUQ - 4CM R$ 296.629,19 296.629,19 593.258,38
3|SINALIZACAO VIARIA UND 1,00 1,00 1,00
R$ 12.438,23 12.438,23 24.876,46
4 LOMBADA m2 15,73 15,73 31,46
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CATIGUA
| R$ 7.880,71 7.880,71 15.761,42

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00 300.000,00 600.000,00
RECURSOS PROPRIOS 18.620,77 18.620,78 37.241,55
TOTAL 318.620,77 318.620,78 637.241,55
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